

МУ «Отдел образования администрации Надтеречного муниципального района»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 с.п. ГОРАГОРСКОЕ»
(МБОУ «СОШ № 1 с.п. ГОРАГОРСКОЕ»)

МУ «Надтеречни ша-шена урхалла дечу Клоштан администрацин дешаран дакъя»
Муниципальни бюджетни йукъардешаран хьукмат
«ГОРАГОРСКЕРА № 1 ЙОЛУ ЙУККЪЕРА ЙУКЪАРДЕШАРАН ИШКОЛ»
(МБЙХЪ «ГОРАГОРСКЕРА № 1 ЙОЛУ ЙИИ»)

П Р И К А З

20.05.2025 г.

№ 385

с.п. Горагорское.

Об утверждении дорожной карты по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ) в 2025/2026 учебном году

В целях организации эффективной подготовки обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников в 2025/2026 учебном году, повышения качества подготовки победителей и призеров олимпиад,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по подготовке к ВсОШ в 2025/2026 учебном году (прилагается).
2. Назначить ответственным за координацию работы по реализации дорожной карты заместителя директора по УВР Мадаеву З.Д.
3. Учителям-предметникам:
 - Обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты в установленные сроки.
 - Проводить регулярные консультации и дополнительные занятия для участников олимпиад.
 - Предоставлять отчеты о проделанной работе в соответствии с графиком.
4. Классным руководителям довести информацию о плане подготовки до обучающихся и их родителей (законных представителей).
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлена

Мадаева З.Д.

М.С. Абаева

**Дорожная карта
по подготовке обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников
в 2025/2026 учебном году**

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
Подготовительный этап					
1.	Назначение ответственного координатора олимпиады	Апрель 2025 г.	Директор	Приказ	Апрель 2025 г.
2.	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов	Апрель 2025 г.	Ответственный координатор в ОО	Банк данных	Апрель 2025 г.
3.	Утверждение школьной дорожной карты	Апрель 2025 г.	Ответственный координатор в ОО	Приказ	Апрель 2025 г.
4.	Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального образовательного маршрута обучающегося	Апрель-июнь 2025 г.	Педагоги-наставники занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в ОО		Июнь 2025 г.

5.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников	Апрель-май 2025 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Ответственный координатор в ОО	Аналитический отчет	Ежеквартально
6.	Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области	Апрель 2025 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Ответственный координатор в ОО	Аналитический отчет	Ежеквартально
7.					
Школьный этап					
8.	Оформление нормативной документации в ОО по школьному этапу: – приказ «Об организации и проведении школьного этапа олимпиады в 2025-2026 уч.г»; – протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады по предметам	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Ответственный координатор в ОО.	Приказы, протоколы	Сентябрь 2025 г.
9.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Ответственный координатор в ОО	Приказ	Сентябрь 2025 г.
10.					
11.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте ОО	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Ответственный координатор в ОО	Размещенные на сайте протоколы	Сентябрь-октябрь 2025 г.
12.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу	Октябрь 2025 г.	Заместители директора по УВР ОО, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Октябрь 2025 г.
13.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2025 г.	Заместитель директора по УВР ОО	Аналитический отчет, протоколы	Октябрь 2025 г.

Муниципальный этап					
14.	Оформление требуемой нормативной документации по данному этапу: - приказ «О допуске к участию в муниципальном этапе олимпиады 2025-2026 уч.год .»	Сентябрь 2025 г.	Ответственный координатор в ОО	Приказы	Ноябрь 2025 г.
15.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу	Ноябрь-декабрь 2025 г.	Ответственный координатор в ОО, заместители директора по УВР ОО, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Ноябрь-декабрь 2025 г.
Региональный этап					
16.	Подготовка участников заключительного этапа олимпиады	Январь-май 2026 г.	Ответственные координатор в ОО	Аналитический отчет	Май 2025 г.